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1. Основные положения

Успех каждого ребенкаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Красноярский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Подкорытов А.В.

Заместитель председателя Правительства Красноярского

края

Маковская С.И.Руководитель регионального проекта Министр образования Красноярского края

Анохина Н.В.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра образования Красноярского

края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Красноярского края "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Красноярский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

01.01.2018 70,0000 70,0000 69,0000 70,0000 72,0000 72,5000Процент 69,8000

2 Количество субъектов Российской

Федерации, выдающих сертификаты

дополнительного образования в рамках

системы персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей

31.12.2020 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 1,0000

3 Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

01.01.2020 0,0000 0,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000Процент 1,0000

4 Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе

в рамках программы "Билет в будущее"

01.10.2020 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000Процент 10,2200
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей

и талантов детей и молодежи 0

1

В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая база

для занятий детей физической

культурой и спортом

Реализованы мероприятия по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях Красноярского

края, расположенных в сельской

местности и малых городах:

в 2019 году обновлена

материально-техническая база в

4 общеобразовательных

организациях (МКОУ

"Большеничкинская СОШ № 5"

Минусинского района, МБОУ

"Анашенская СОШ № 1"

Новоселовского района, МКОУ

"Краснополянская СОШ"

Назаровского района, МБОУ

"Александровская СОШ № 10"

Рыбинского района);

в 2020 году – в 3

общеобразовательных

организациях (МБОУ

"Зыковская СОШ" Березовского

района, МБОУ "Солонцовская

СОШ им. генерала С.Б.

Корякова" Емельяновского

района, МБОУ "Тасеевская

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

164 7 10 13 16
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СОШ №2" Тасеевского района);

в 2021 году – в 3

общеобразовательных

организациях (МБОУ

"Подтёсовская СОШ № 46 им.

В.П. Астафьева" Енисейского

района, МБОУ "Чечеульская

СОШ" Канского района, МБОУ

"Первоманская СШ" Манского

района);

в 2022 году – в 3

общеобразовательных

организациях (МКОУ

"Абанская ООШ №1"

Абанского района, МБОУ

"Большеулуйская СОШ",

Большеулуйского района,

МКОУ "Ениесйская СОШ №3"

Минусинского района);

в 2023 году – в 3

общеобразовательных

организациях (МБОУ Абанская

СОШ № 4 Абанского района,

МБОУ "Ермаковская СШ № 2",

Ермаковского района, МБОУ

"Каратузская СОШ им. Е.Ф.

Трофимова", Ермаковского

района)

2

Дети, принявшие участие в

открытых онлайн- уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

Ежегодно до конца 2024 года в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию,

принимают участие

Миллион

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0.104

7

0 0

0.104

7

0.104

7

0.125

7
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обучающиеся Красноярского

края в количестве не менее:

2021 год – 104,7 тыс. чел;

2022 год – 104,7 тыс. чел.;

2023 год – 104,7 тыс. чел.;

2024 год – 125,7 тыс. чел.

В соответствии с

дополнительным соглашением к

соглашению о реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Красноярского края

от 03.02.2020 № 073-2019-

E20024-1/5 количество

обучающихся, принявших

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, в

2020 году составляло  104,7 тыс.

чел. В результате заключения

дополнительного соглашения от

08.12.2020 № 073-2019-E20024-

1/6 по данному результату

значение 2020 года было

обнулено

3

В Красноярском крае внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей

 В соответствии с поручением

президиума Совета при

Президенте Российской

Федерации по стратегическому

развитию и приоритетным

проектам (п. 2 протокола от 29

марта 2018 г. № 3) на основе

лучших практик субъектов

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

10 1 1 1 1
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Российской Федерации

сформирована целевая модель

региональной системы

дополнительного образования.

 В 2020 году начал

функционировать региональны

й модельный центр

дополнительного образования

детей как структурное

подразделение  КГБУ СПО

"Красноярский педагогический

колледж №2", сформирована

сеть муниципальных опорных

центров дополнительного

образования детей в 61

муниципальном образовании

Красноярского края,

региональный навигатор

дополнительного образования

детей, в 36 муниципальных

образования запущена система

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей. К концу 2021 года будут

реализованы основные

положения целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей внедрены в Красноярском

крае, в том числе за счет

финансовой поддержки из

федерального бюджета и

внебюджетных источников

Красноярского края, с учетом

специфики территорий и
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позволит создать нормативно-

правовые, организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного образования

детей в целях достижения

показателей федерального

проекта. Реализация целевой

модели предусматривает

внедрение механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для

получения доступного

дополнительного образования и

реализации талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом

индивидуальных потребностей

и особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей, детей

с ограниченными

возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской

местности, детей из семей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей).

4

Создан и функционирует

региональный центр выявления,

поддержки и развития

Создание региональных

центров выявления, поддержки

и развития способностей и

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

00 0 0 0 1
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способностей и талантов у

детей и молодежи

талантов у детей и молодежи в

Красноярском крае будет

осуществлено после победы в

конкурсном отборе заявок

субъектов Российской

Федерации на создание в

субъектах Российской

Федерации региональных

центров выявления, поддержки

и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом

опыта Образовательного центра

"Сириус"

(структурного

подразделения)

5

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

Участие региона в конкурсном

отборе на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально-технического

обеспечения (софинансирование

закупки средств обучения)

существующей инфраструктуры

системы дополнительного

образования в соответствии с

Методикой определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования

детей (разработана в рамках

реализации приоритетного

проекта «Доступное

дополнительное образование

для детей») не предусмотрено.

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

00 0 0 0 0
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6

Дети приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее".

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными профессиями,

позволяет определить

профессиональные интересы

детей. Система основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями профессий, а

также использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает новые

подходы к ранней

профессиональной ориентации

(с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»

и проекта «Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит школьникам

осознанно подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.В мероприятиях

примут участие обучающиеся 6-

11 классов:

2021 год – 11 263 человек;

2022 год – 14 417 человек;

2023 год – 17 588 человек;

2024 год – 22 064 человек.

Результат реализуется в крае

начиная с 2021 года.

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

17.58

8

0 0

11.26

3

14.41

7

22.06

4
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Синхронизация паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта привела к отображению

в плане мероприятий

контрольных точек 2019-2020

годов. В связи с обновлением

системы удаление указанных

контрольных точек не

представляется возможным

7

В общеобразовательных

организаций Красноярского

края, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая база

для занятий физической

культурой и спортом (за счёт

средств регионального

бюджета)

Реализованы мероприятия по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях Красноярского

края, расположенных в сельской

местности и малых городах. В

2019 году за счёт средств

регионального бюджета будет

обновлена материально-

техническая база в 8

общеобразовательных

организаций

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-8 - - - -



11

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для

занятий детей физической культурой и спортом

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

12 350,20 9 265,0910 335,24 10 038,23 9 265,08 0,00 51 253,84

1.1.1. бюджет субъекта

12 350,20 9 172,399 937,73 9 937,73 9 172,38 0,00 50 570,44

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

12 350,20 9 172,399 937,73 9 937,73 9 172,38 0,00 50 570,44

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

12 350,20 9 265,0910 335,24 10 038,23 9 265,08 0,00 51 253,85

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках,  реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

В общеобразовательных организаций Красноярского края, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом (за счёт средств регионального бюджета)

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

28 931,85 0,000,00 0,00 0,00 0,00 28 931,85

3.1.1. бюджет субъекта

27 612,40 0,000,00 0,00 0,00 0,00 27 612,40

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

27 612,40 0,000,00 0,00 0,00 0,00 27 612,40

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

28 931,85 0,000,00 0,00 0,00 0,00 28 931,85

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

В Красноярском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0014 506,21 0,00 0,00 0,00 14 506,21

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0014 506,21 0,00 0,00 0,00 14 506,21

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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страхования),всего

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

41 282,05 24 841,45 10 038,23 9 265,09

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

9 265,08 0,00 94 691,90

41 282,05 9 265,0924 841,45 10 038,23 9 265,08 0,00 94 691,90

  бюджет субъекта

39 962,60 9 172,3924 443,94 9 937,73 9 172,38 0,00 92 689,04

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

41 282,05 10 335,24 10 038,23 9 265,09 9 265,08 0,00 80 185,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

Процент1

Дополнительный показатель:

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "Методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Поддержка семей, имеющих

детей", "Методикой расчета

2
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показателей федерального

проекта "Цифровая

образовательная среда",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "Методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием

Процент3

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного образования

в рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей

Единица4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Красноярский

край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В общеобразовательных организаций

Красноярского края, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом (за счёт средств

регионального бюджета)"0

1

Реализованы мероприятия по

обновлению материально-технической

базы в общеобразовательных

организациях Красноярского края,

расположенных в сельской местности и

малых городах. В 2019 году за счёт

средств регионального бюджета будет

обновлена материально-техническая

база в 8 общеобразовательных

организаций

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 30.12.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.1

Отчет о реализации мероприятий по

данной КТ.

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.2

Отчет о реализации мероприятий по

данной КТ.

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

-

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

детей министерства

образования

Красноярского края

Результат "В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой и

спортом"0

2

Реализованы мероприятия по

обновлению материально-технической

базы в общеобразовательных

организациях Красноярского края,

расположенных в сельской местности и

малых городах:

в 2019 году обновлена материально-

техническая база в 4

общеобразовательных организациях

(МКОУ "Большеничкинская СОШ №

5" Минусинского района, МБОУ

"Анашенская СОШ № 1"

Новоселовского района, МКОУ

"Краснополянская СОШ" Назаровского

района, МБОУ "Александровская СОШ

№ 10" Рыбинского района);

в 2020 году – в 3 общеобразовательных

организациях (МБОУ "Зыковская

СОШ" Березовского района, МБОУ

"Солонцовская СОШ им. генерала С.Б.

Корякова" Емельяновского района,

МБОУ "Тасеевская СОШ №2"

Тасеевского района);

в 2021 году – в 3 общеобразовательных

организациях (МБОУ "Подтёсовская

СОШ № 46 им. В.П. Астафьева"

Енисейского района, МБОУ

"Чечеульская СОШ" Канского района,

МБОУ "Первоманская СШ" Манского

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

района);

в 2022 году – в 3 общеобразовательных

организациях (МКОУ "Абанская ООШ

№1" Абанского района, МБОУ

"Большеулуйская СОШ",

Большеулуйского района, МКОУ

"Ениесйская СОШ №3" Минусинского

района);

в 2023 году – в 3 общеобразовательных

организациях (МБОУ Абанская СОШ

№ 4 Абанского района, МБОУ

"Ермаковская СШ № 2", Ермаковского

района, МБОУ "Каратузская СОШ им.

Е.Ф. Трофимова", Ермаковского

района)

Контрольная точка "Объявлен конкурсный отбор

на предоставлении субсидий бюджетам

муниципальных образований Красноярского

края на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятия физической

культурой и спортом в 2019 году"

2.1

Исходящее письмо Письмо

министерства образования

Красноярского края в адрес

муниципальных органов управления

образования края

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

11.01.2019

Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор

на предоставлении субсидий бюджетам

муниципальных образований Красноярского

края на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятия физической

культурой и спортом в 2019 году"

2.2

Протокол Протокол заседания

комиссии по подготовке предложений

по распределению средств краевого

бюджета на финансирование

подпрограмм государственных

программ Красноярского края

«Развитие образования» и «Развитие

транспортной системы»,

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ответственным исполнителем по

которым является министерство

образования Красноярского края

Контрольная точка "Утверждено распределение

субсидий бюджетам муниципальных

образований Красноярского края – победителям

конкурсного отбора на создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом в

2019 году"

2.3

Постановление Постановление

Правительства Красноярского края "Об

утверждении распределения субсидий

бюджетам муниципальных

образований Красноярского края –

победителям конкурсного отбора на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, условий для

занятия физической культурой и

спортом в 2019 году"

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2019

Контрольная точка "Представлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов в

2019 году"

2.4

Отчет Отчет министерства образования

Красноярского края

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2019

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

2.5

Соглашение о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований межбюджетных

трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.6

Прочий тип документа Сведения о

заключенных контрактах на

выполнение работ/ услуг ( реквизиты,

контракты, заказчик, исполнитель,

сумма контракта)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2020

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполнения работ по обновлению

материально-техническая базы для занятий

физической культурой и спортом "

2.7

Исходящее письмо в адрес

Минпросвещения России о результатах

обновления материально-технической

базы для занятий физической

культурой и спортом

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8

Акт выполненных работ (услуг)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

15.12.2020

Контрольная точка "Представлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов в

2020 году"

2.9

Отчет министерства образования

Красноярского края об использовании

межбюджетных трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

Красноярского края

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

2.10

Соглашение о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований межбюджетных

трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.11

Прочий тип документа реестр

контрактов на выполнение работ/ услуг

(реквизиты, контракты, заказчик,

исполнитель, сумма контракта)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2021

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о выполнении субъектами

Российской Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, условий для

занятия физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и результатов

федерального проекта «Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального проекта

2.12

Отчет о выполнении соглашения

(промежуточный)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

«Образование»"

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполнения работ по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом "

2.13

Исходящее письмо в адрес

Минпросвещения России о

промежуточных результатах

обновления материально-технической

базы для занятий физической

культурой и спортом

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.14

Акт выполненных работ (услуг)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

15.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.15

Отчет муниципальных образований

Красноярского края об использовании

межбюджетных трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2021

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

2.16

Соглашение о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований межбюджетных

трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

детей министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.17

Прочий тип документа реестр

контрактов на выполнение работ/ услуг

(реквизиты, контракты, заказчик,

исполнитель, сумма контракта)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о выполнении субъектами

Российской Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, условий для

занятия физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и результатов

федерального проекта «Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального проекта

«Образование»

"

2.18

Отчет о выполнении соглашения

(промежуточный)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.07.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполненных работ по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом "

2.19

Исходящее письмо в адрес

Минпросвещения России о

промежуточных результатах

обновления материально-технической

базы для занятий физической

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

-

30.09.2022



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

культурой и спортом

детей министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.20

Акт выполненных работ (услуг)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

15.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов в

2022 году"

2.21

Отчет министерства образования

Красноярского края об использовании

межбюджетных трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

2.22

Соглашение о предоставлении бюджета

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

2.23

Прочий тип документа реестр

контрактов на выполнение работ/ услуг

(реквизиты, контракты, заказчик,

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечение"

исполнитель, сумма контракта)

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о выполнении субъектами

Российской Федерации соглашений о

предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, условий для

занятия физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и результатов

федерального проекта «Успех каждого ребенка»,

входящего в состав национального проекта

«Образование»"

2.24

Прочий тип документа о выполнении

соглашения (промежуточный)

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.07.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

выполненных работ по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом"

2.25

Исходящее письмо в адрес

Минпросвещения России о

промежуточных результатах

обновления материально-технической

базы для занятий физической

культурой и спортом

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.26

Акт ввода объекта в эксплуатацию

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

-

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.27

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Исаева Л. Э.,

Начальник отдела

спортивно-массовой

работы, организации

отдыха и оздоровления

детей министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Результат "Дети, принявшие участие в открытых

онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию"0

3

Ежегодно до конца 2024 года в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, принимают

участие обучающиеся Красноярского

края в количестве не менее:

2021 год – 104,7 тыс. чел;

2022 год – 104,7 тыс. чел.;

2023 год – 104,7 тыс. чел.;

2024 год – 125,7 тыс. чел.

В соответствии с дополнительным

соглашением к соглашению о

реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории

Красноярского края от 03.02.2020 №

 073-2019-E20024-1/5 количество

обучающихся, принявших участие в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, в 2020 году

составляло  104,7 тыс. чел. В результате

заключения дополнительного

соглашения от 08.12.2020 № 073-2019-

E20024-1/6 по данному результату

значение 2020 года было обнулено

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

3.1

Прочий тип документа Сводная

информация муниципальных

образований об участии школьников в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2020

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

Красноярского края о проведении открытых

онлайн-уроков в I полугодии 2020-21 учебного

года"

3.2

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес муниципальных органов

управления образования, а также

информация, размещенная на

официальном сайте министерства

образования Красноярского края

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

Отчет об участии школьников

Красноярского края в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

3.4

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

-

16.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Красноярского края о проведении открытых

онлайн-уроков "

адрес муниципальных органов

управления образования

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

3.5

Справка об участии школьников в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, на

основании cводной информации

муниципальных образований края

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.07.2021

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

Красноярского края о проведении открытых

онлайн-уроков в I полугодии 2021-22 учебного

года "

3.6

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес муниципальных органов

управления образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

15.09.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.7

Отчет об участии школьников

Красноярского края в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2021

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

Красноярского края о проведении открытых

онлайн-уроков во II полугодии 2021-22 учебного

года"

3.8

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес муниципальных органов

управления образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

3.9

Справка об участии школьников в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, на

основании сводной информации

муниципальных образований края

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.07.2022

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

Красноярского края о проведении открытых

онлайн-уроков в I полугодии 2022-23 учебного

года"

3.10

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес муниципальных органов

управления образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.11

Отчет об участии школьников

Красноярского края в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

Красноярского края о проведении открытых

онлайн-уроков во II полугодии 2022-23 учебного

года"

3.12

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес муниципальных органов

управления образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

15.02.2023

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

3.13

Справка об участии школьников в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, на

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

основании сводной информации

муниципальных образований

Красноярского края

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

Красноярского края о проведении открытых

онлайн-уроков в I полугодии 2023-24 учебного

года"

3.14

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес муниципальных органов

управления образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.15

Отчет об участии школьников

Красноярского края в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

Красноярского края о проведении открытых

онлайн-уроков во II полугодии 2023-24 учебного

года"

3.16

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

адрес муниципальных органов

управления образования

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

15.02.2024

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

3.17

Справка об участии школьников в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, на

основании сводной информации

муниципальных образований края

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2024

Контрольная точка "Проведено информирование

общеобразовательных организаций

3.18

Исходящее письмо министерства

образования Красноярского края в

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

-

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Красноярского края о проведении открытых

онлайн-уроков в I полугодии 2024-25 учебного

года"

адрес муниципальных органов

управления образования

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.19

Отчет об участии школьников

Красноярского края в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

Гридасова Т. А.,

Начальник отдела

общего образования

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2024

Результат "В Красноярском крае внедрена целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей"0

4

 В соответствии с поручением

президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по

стратегическому развитию и

приоритетным проектам (п. 2

протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на

основе лучших практик субъектов

Российской Федерации сформирована

целевая модель региональной системы

дополнительного образования. В 2020

году начал

функционировать региональный

модельный центр дополнительного

образования детей как структурное

подразделение  КГБУ СПО

"Красноярский педагогический

колледж №2", сформирована сеть

муниципальных опорных центров

дополнительного образования детей в

61 муниципальном образовании

Красноярского края, региональный

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

навигатор дополнительного

образования детей, в 36

муниципальных образования запущена

система персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей. К концу 2021 года

будут реализованы основные

положения целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей внедрены в

Красноярском крае, в том числе за счет

финансовой поддержки из

федерального бюджета и

внебюджетных источников

Красноярского края, с учетом

специфики территорий и позволит

создать нормативно-правовые,

организационные и методические

условия для развития системы

дополнительного образования детей в

целях достижения показателей

федерального проекта. Реализация

целевой модели предусматривает

внедрение механизмов адресной

поддержки отдельных категорий детей,

в том числе оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для получения

доступного дополнительного

образования и реализации талантов

детей из малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом индивидуальных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе

талантливых детей, детей с

ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей).

Контрольная точка "Документ разработан"4.1

Прочий тип документа Проекты

документов Правительства

Красноярского края и министерства

образования Красноярского края по

внедрению Целевой модели развития

региональной системы

дополнительного образования

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.2

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2020

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

4.3

Прочий тип документа Локальный

нормативный акт учреждения о

создании структурного подразделения

"Региональный модельный центр"

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

-

15.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.4

Прочий тип документа Нормативные

документы Правительства

Красноярского края и министерства

образования Красноярского края по

внедрению Целевой модели развития

региональной системы

дополнительного образования

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.05.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.5

Исходящее письмо в адрес

федерального оператора о проведении

мониторинга оснащенности средствами

обучения и приведения Центра в

соответствии с методическими

рекомендациями

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.09.2020

Контрольная точка "Создан (завершено

развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

4.6

Акт ввода в эксплуатацию

регионального Навигатора

дополнительного образования детей

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.09.2020

Контрольная точка "Проведен мониторинг

доступности дополнительного образования детей

с учетом потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе детей с

4.7

Отчет о проведении мониторинга

доступности дополнительного

образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ограниченными возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей) "

различных категорий

с педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.8

Отчет Региональногомодельного

центра о проведении/участии в

образовательных мероприятиях в целях

подготовки команд регионального

модельного центра и муниципальных

опорных центров

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.9

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.10

Исходящее письмо Письмо

министерства образования

Красноярского края федеральному

оператору о результатах реализации

комплекса мер (дорожной карты) по

внедрению Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей в 2020 году

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено внедрение

персонифицированного учета детей,

4.11

Отчет о внедрении

персонифицированного учета детей

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

-

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

занимающихся по дополнительным

общеобразовательным программам во всех

муниципальных образования Красноярского

края"

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг о выдаче сертификатов

персонифицированного финансирования

дополнительного образования"

4.12

Отчет о выдаче сертификатов

(промежуточный)

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2021

Контрольная точка "Принято участие во

Всероссийской конференции по развитию

дополнительного образования детей, в том числе

в рамках реализации Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

4.13

Справка об участии представителей

Красноярского края во Всероссийской

конференции

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

14.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.14

Отчет о деятельности регионального

модельного центра дополнительного

образования детей Красноярского края

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утвержден план

мероприятий регионального модельного центра

дополнительного образования детей,

муниципальных опорных центров Красноярского

края "

4.15

Приказ об утверждении плана

мероприятий регионального

модельного центра дополнительного

образования детей, муниципальных

опорных центров Красноярского края

на 2022 год

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.04.2022

Контрольная точка "Обеспечено внедрение

персонифицированного учета детей,

занимающихся по дополнительным

общеобразовательным программам во всех

муниципальных образования Красноярского края

"

4.16

Отчет о внедрении

персонифицированного учета детей

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.07.2022

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выдачи сертификатов

персонифицированного финансирования

дополнительного образования"

4.17

Отчет о выдаче сертификатов

(промежуточный)

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2022

Контрольная точка "Принято участие во

Всероссийской конференции по развитию

дополнительного образования детей, в том числе

в рамках реализации Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

4.18

Справка об участии представителей

Красноярского края во Всероссийской

конференции

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.19

Отчет о деятельности регионального

модельного центра дополнительного

образования детей Красноярского края

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утвержден план

мероприятий регионального модельного центра

дополнительного образования детей,

муниципальных опорных центров Красноярского

края "

4.20

Приказ об утверждении плана

мероприятий регионального

модельного центра дополнительного

образования детей, муниципальных

опорных центров Красноярского края

на 2023 год

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.04.2023

Контрольная точка "Обеспечено внедрение

персонифицированного учета детей,

занимающихся по дополнительным

общеобразовательным программам во всех

муниципальных образования Красноярского края

"

4.21

Отчет о внедрении

персонифицированного учета детей

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.07.2023

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выдачи сертификатов

персонифицированного финансирования

дополнительного образования"

4.22

Отчет о выдаче сертификатов

(промежуточный)

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы

-

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

с педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Принято участие во

Всероссийской конференции по развитию

дополнительного образования детей, в том числе

в рамках реализации Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

4.23

Справка об участии представителей

Красноярского края во Всероссийской

конференции

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

15.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.24

Отчет о деятельности регионального

модельного центра дополнительного

образования детей Красноярского края

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утвержден план

мероприятий регионального модельного центра

дополнительного образования детей,

муниципальных опорных центров Красноярского

края "

4.25

Приказ об утверждении плана

мероприятий регионального

модельного центра дополнительного

образования детей, муниципальных

опорных центров Красноярского края

на 2024 год

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.04.2024

Контрольная точка "Обеспечено внедрение

персонифицированного учета детей,

4.26

Отчет о внедрении

персонифицированного учета детей

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

-

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

занимающихся по дополнительным

общеобразовательным программам во всех

муниципальных образования Красноярского

края"

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен промежуточный

мониторинг выдачи сертификатов

персонифицированного финансирования

дополнительного образования"

4.27

Отчет о выдаче сертификатов

(промежуточный)

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2024

Контрольная точка "Принято участие во

Всероссийской конференции по развитию

дополнительного образования детей, в том числе

в рамках реализации Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

4.28

Справка об участии представителей

Красноярского края во Всероссийской

конференции

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

15.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.29

Отчет о деятельности регионального

модельного центра дополнительного

образования детей Красноярского края

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Создан и функционирует региональный

центр выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи "0

5

Создание региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи в Красноярском крае будет

осуществлено после победы в

конкурсном отборе заявок субъектов

Российской Федерации на создание в

субъектах Российской Федерации

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом опыта

Образовательного центра "Сириус"

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии Красноярскому краю

на создание центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи"

5.1

Соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Красноярского края

из федерального бюджета на создание

центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи

Пронченко Л. А.,

Начальник отдела

кадетских учебных

заведений и работы с

одаренными детьми

министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2023

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

5.2

Приказ о создании структурного

подразделения

Пронченко Л. А.,

Начальник отдела

кадетских учебных

заведений и работы с

одаренными детьми

министерства

образования

Красноярского края

-

29.02.2024

Контрольная точка "Осуществлена5.3

Прочий тип документа выписка из

Пронченко Л. А.,

-

31.05.2024



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственная регистрация организации"

единого государственного реестра

юридических лиц

Начальник отдела

кадетских учебных

заведений и работы с

одаренными детьми

министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

5.4

Соглашение о предоставлении

субсидии центру

Пронченко Л. А.,

Начальник отдела

кадетских учебных

заведений и работы с

одаренными детьми

министерства

образования

Красноярского края

-

14.06.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

5.5

Прочий тип документа штатное

расписание центра

Пронченко Л. А.,

Начальник отдела

кадетских учебных

заведений и работы с

одаренными детьми

министерства

образования

Красноярского края

-

28.06.2024

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

размещения извещений о проведении закупок в

целях оснащения центра выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у

молодежи"

5.6

Справка о результатах мониторинга с

приложением реестра объявленных

закупок

Пронченко Л. А.,

Начальник отдела

кадетских учебных

заведений и работы с

одаренными детьми

министерства

образования

-

15.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Красноярского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

заключения контрактов на поставку

оборудования для центра выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и

молодежи "

5.7

Прочий тип документа реестр

заключенных контрактов

Пронченко Л. А.,

Начальник отдела

кадетских учебных

заведений и работы с

одаренными детьми

министерства

образования

Красноярского края

-

15.08.2024

Контрольная точка "Доставка, установка и

наладка оборудования завершена"

5.8

Акт приемки выполненных работ

Пронченко Л. А.,

Начальник отдела

кадетских учебных

заведений и работы с

одаренными детьми

министерства

образования

Красноярского края

-

25.08.2024

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.9

Прочий тип документа выписка о

получении лицензии на право ведения

образовательной деятельности

Пронченко Л. А.,

Начальник отдела

кадетских учебных

заведений и работы с

одаренными детьми

министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о представлении

субсидии на создание центра выявления,

поддержки и развития способностей и талантов

у детей и молодежи "

5.10

Отчет о выполнении соглашения о

представлении субсидии на создание

центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи

Пронченко Л. А.,

Начальник отдела

кадетских учебных

заведений и работы с

одаренными детьми

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

министерства

образования

Красноярского края

Результат "Созданы новые места в

образовательных организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"0

6

Участие региона в конкурсном отборе

на предоставление субсидий из

федерального бюджета на обновление

материально-технического обеспечения

(софинансирование закупки средств

обучения) существующей

инфраструктуры системы

дополнительного образования в

соответствии с Методикой определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных программ

в системе дополнительного

образования детей (разработана в

рамках реализации приоритетного

проекта «Доступное дополнительное

образование для детей») не

предусмотрено.

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

6.1

 

-

-

Результат "Дети приняли участие в мероприятиях

по профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта "Билет в будущее"."0

7

Создана и функционирует система мер

ранней профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными профессиями, позволяет

определить профессиональные

интересы детей. Система основывается

на реализации механизмов

Анохина Н. В., Первый

заместитель министра

образования

Красноярского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональных проб и работу с

лучшими представителями профессий,

а также использования цифровых

инструментов (сводное электронное

портфолио).

Система мер, включает новые подходы

к ранней профессиональной

ориентации (с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория» и

проекта «Билет в будущее», элементов

наставничества, ранних

профессиональных проб), что позволит

школьникам осознанно подходить к

выбору будущей профессиональной

траектории.В мероприятиях примут

участие обучающиеся 6-11 классов:

2021 год – 11 263 человек;

2022 год – 14 417 человек;

2023 год – 17 588 человек;

2024 год – 22 064 человек.

Результат реализуется в крае начиная с

2021 года. Синхронизация паспорта

регионального проекта с паспортом

федерального проекта привела к

отображению в плане мероприятий

контрольных точек 2019-2020 годов. В

связи с обновлением системы удаление

указанных контрольных точек не

представляется возможным

Контрольная точка "Проведен мониторинг

подготовки к реализации проекта «Билет в

будущее» на территории края

7.1

Справка о подготовке к реализации

проекта «Билет в будущее» на

территории края

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

-

31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

" образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Обеспечено

информирование муниципальных образований о

реализации на территории края проекта «Билет в

будущее»"

7.2

Исходящее письмо о реализации на

территории края проекта «Билет в

будущее»

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.06.2021

Контрольная точка "Проведена информационная

кампания по популяризации проекта "Билет в

будущее""

7.3

Справка регионального оператора

проекта «Билет в будущее» о

проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2021

Контрольная точка "Обеспечено проведение

мероприятий профессионального выбора,

включая профессиональные пробы для детей,

направленных на профессиональную

ориентацию в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности), в

рамках реализации проекта «Билет в будущее»"

7.4

Справка о результатах проведения

мероприятий профессионального

выбора, включая профессиональные

пробы для детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проекта «Билет в будущее»

Контрольная точка "Проведен мониторинг

реализации мероприятий по реализации проекта

«Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности)"

7.5

Отчет о реализации проекта "Билет в

будущее" на территории Красноярского

края в 2021 году

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

подготовки к реализации проекта «Билет в

будущее» на территории края

"

7.6

Справка о подготовке к реализации

проекта «Билет в будущее» на

территории края

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2022

Контрольная точка "Обеспечено

информирование муниципальных образований о

реализации на территории края проекта «Билет в

будущее»"

7.7

Исходящее письмо о реализации на

территории края проекта «Билет в

будущее»

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2022

Контрольная точка "Проведена информационная

кампания по популяризации проекта "Билет в

будущее""

7.8

Справка регионального оператора

проекта «Билет в будущее» о

проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Обеспечено проведение

мероприятий профессионального выбора,

включая профессиональные пробы, для детей,

направленных на профессиональную

ориентацию в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности), в

рамках реализации проекта «Билет в будущее»"

7.9

Справка о результатах проведения

мероприятий профессионального

выбора, включая профессиональные

пробы для детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

реализации мероприятий по реализации проекта

«Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности)"

7.10

Отчет о реализации проекта "Билет в

будущее" на территории Красноярского

края в 2022 году

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

подготовки к реализации проекта «Билет в

будущее» на территории края "

7.11

Справка о подготовке к реализации

проекта «Билет в будущее» на

территории края

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2023

Контрольная точка "Обеспечено7.12

Исходящее письмо о реализации на

Крохмаль Е. И.,

-

30.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

информирование муниципальных образований о

реализации на территории края проекта «Билет в

будущее»"

территории края проекта «Билет в

будущее»

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведена информационная

кампания по популяризации проекта «Билет в

будущее»"

7.13

Справка регионального оператора

проекта «Билет в будущее» о

проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

01.10.2023

Контрольная точка "Обеспечено проведение

мероприятий профессионального выбора,

включая профессиональные пробы детей,

направленных на профессиональную

ориентацию в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности), в

рамках реализации проекта «Билет в будущее»"

7.14

Справка о результатах проведения

мероприятий профессионального

выбора, включая профессиональные

пробы для детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.12.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

реализации мероприятий по реализации проекта

«Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

соответствии с выбранными профессиональными

7.15

Отчет о реализации проекта "Билет в

будущее" на территории Красноярского

края в 2023 году

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

компетенциями (профессиональными областями

деятельности)"

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен мониторинг

подготовки к реализации проекта «Билет в

будущее» на территории края 

"

7.16

Справка о подготовке к реализации

проекта «Билет в будущее» на

территории края

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.03.2024

Контрольная точка "Обеспечено

информирование муниципальных образований о

реализации на территории края проекта «Билет в

будущее»

"

7.17

Исходящее письмо о реализации на

территории края проекта «Билет в

будущее»

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.04.2024

Контрольная точка "Проведена информационная

кампании по популяризации проекта «Билет в

будущее»"

7.18

Справка регионального оператора

проекта «Билет в будущее» о

проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

30.09.2024

Контрольная точка "Обеспечено проведение

мероприятий профессионального выбора,

включая профессиональные пробы, для детей,

7.19

Справка о результатах проведения

мероприятий профессионального

выбора, включая профессиональные

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

направленных профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации проекта

«Билет в будущее»"

пробы для детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

Контрольная точка "Проведен мониторинг

реализации мероприятий по реализации проекта

«Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности)"

7.20

Отчет о реализации регионального

проекта "Билет в будущее" в 2024 году

Крохмаль Е. И.,

Начальник отдела

дополнительного

образования и работы с

педагогическими

кадрами министерства

образования

Красноярского края

-

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Красноярский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Маковская С. И. Министр образования

Красноярского края

Лапшин Ю. А. 2

2 Администратор регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

4 Участник регионального

проекта

Крохмаль Е. И. Начальник отдела

дополнительного образования

и работы с педагогическими

кадрами министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 8

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

6 Участник регионального

проекта

Крохмаль Е. И. Начальник отдела

дополнительного образования

и работы с педагогическими

кадрами министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 8

Создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи



3

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

8 Участник регионального

проекта

Пронченко Л. А. Начальник отдела кадетских

учебных заведений и работы с

одаренными детьми

министерства образования

Красноярского края

Анохина Н. В. 5

В Красноярском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

10 Участник регионального

проекта

Крохмаль Е. И. Начальник отдела

дополнительного образования

и работы с педагогическими

кадрами министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 8

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

12 Участник регионального

проекта

Гридасова Т. А. Начальник отдела общего

образования министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 5

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

13 Ответственный за достижение

результата регионального

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования

Маковская С. И. 10



4

проекта Красноярского края

14 Участник регионального

проекта

Исаева Л. Э. Начальник отдела спортивно-

массовой работы, организации

отдыха и оздоровления детей

министерства образования

Красноярского края

Анохина Н. В. 5

В общеобразовательных организаций Красноярского края, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и спортом (за счёт средств регионального бюджета)

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

16 Участник регионального

проекта

Исаева Л. Э. Начальник отдела спортивно-

массовой работы, организации

отдыха и оздоровления детей

министерства образования

Красноярского края

Анохина Н. В. 5


